

Erratum kavel 33

61 won Huysackers (fase 1b) te Veldhoven

Naarmate het proces aan voorbereidingen vordert worden steeds meer details bekend en treden in ieder proces wijzigingen op ten opzichte van de contractstukken.

In dit erratum treft u de wijziging aan die in de voorbije periode is verwerkt. Het gaat in dit geval om de kleurstelling van de (buiten)kozijnen.

1. In overleg met de architect en de kopers hebben we besloten om de kleurstelling van de gevelkozijnen te wijzigen van beige grijs (RAL 7006) naar muisgrijs (RAL7005).

Van Santvoort Bouw BV

14-11- 2019